Trabajo Práctico N°2 – Unidad 4

“DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO”

Caso de estudio: Clínica Veterinaria de Mediana Escala (Lanús)

Alumno

Facundo Medina

Comisión n° 1

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

- Universidad Tecnológica Nacional -

Cátedra:

Organización Empresarial

Docente Titular

Profesora Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Profesor Mario Raúl López

Docente Tutor

Profesora Mónica Mut

3 de Octubre de 2025

Tabla de contenidos

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 7

Consigna 3 7

Declaración jurada de uso de IA 8

Referencias 9

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.


1. ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Cercanía y conocimiento sobre el rubro de mascotas, en cuanto a necesidades demandadas en general. • El equipo de desarrollo habita en la misma zona, lo que permite conocer la demanda local y sus posibilidades. • Costo reducido del proyecto, en comparación a las que ofrece el mercado en general, por ser un equipo de desarrollo en formación. • Necesidad de elaborar y concretar un proyecto que permita mostrar el producto a futuros clientes.	• La demanda de los clientes de servicios virtualizados, como la gestión de turnos, historias clínicas. • Disponibilidad de herramientas de desarrollo accesibles o económicas (servicio de alojamiento web) para desplegar el proyecto. • Poder escalar el servicio actual, a uno de atención de 24 horas. • Integrar mayor cantidad de módulos de diagnóstico y de atención domiciliaria. • La ubicación geográfica es estratégica, al estar ubicada en una de las avenidas importantes y concurridas de Lanús Este, facilita el acceso de las personas, de los alrededores y de Localidades vecinas.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
• Falta de experiencia en el campo laboral, lo que a su vez deriva en una falta de organización inicial. • Equipamiento e infraestructura reducida, tanto material, como	• Dependencia de ciertos insumos y productos importados, cuyo acceso y costos depende de distintas variables económicas • La instalación de otra clínica o establecimiento veterinario en la

digital, para las etapas de desarrollo y pruebas. • Capacidad operativa acotada, por ser un equipo reducido o unipersonal, que debe concentrar diversas tareas.	zona, con prestaciones más desarrolladas.

Resumen

-



Fuente: imagen elaborada con Gemini Notebook a partir del análisis desarrollado -

2. Objetivos y metas del proyecto

◆ Objetivo General

- ✓ Desarrollar e implementar una "Plataforma veterinaria asistencial digital" enfocada en módulos de Gestión de Turnos online, Historia Clínica Digital Interactiva, control de inventario, stock y administración interna de la veterinaria.

◆ Metas

- ✓ Lograr que el proyecto se encuentre operativo en un lapso de 10 semanas
- ✓ Reducir al menos un 50% en promedio, los tiempos de registro de nuevos usuarios, consultas de historias clínicas.
- ✓ Lograr un 100% de eficacia en la organización y control del stock, junto con el sistema de alertas para realizar la reposición.

3. Diagrama de Gantt

Tareas	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10
1. Análisis de Requisitos y Diagnóstico	■	■								
2. Diseño del Sistema			■	■						
3. Codificación y Desarrollo Modular					■	■	■			
4. Pruebas								■	■	
5. Implementación y Despliegue										■

Aclaración: Como el desarrollo es unipersonal, no se presentan superposición de tareas, de modo que cuando se termina una, se sigue con la siguiente etapa. Si hubiese más integrantes en el equipo, se podrían realizar tareas en paralelo, por ejemplo mientras un integrante del equipo realiza el trabajo de codificación, otro puede realizar la tabulación de datos iniciales para luego incorporarlo al sistema. E incluso las pruebas, la puede realizar otra persona diferente a la que escribió el código.

Declaración jurada de uso de IA

Para la presente entrega se realizó para la consigna del análisis FODA, un abordaje inicial con Gemini IA para poder indagar sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de emprendimientos de cualquier rubro, pero de pequeña escala. De todo ese despliegue, elegí aquellos que guardaban relación con el emprendimiento abordado, los reescribí de acuerdo a observaciones que realicé y redacté algunos propios. Finalmente filtré ese borrador, obteniendo sugerencias gramaticales y de reescritura importantes, tomé algunas y omití la mayoría, con el fin de mantener la redacción que había plasmado inicialmente. Una vez completado el análisis FODA realicé con Gemini Notebook la imagen que muestra el resumen general del mismo.

Para la consigna de objetivos y metas, realicé un resumen e integración de los objetivos planteados en la primer entrega del trabajo, en un único objetivo general. Dicho resumen se realizó de forma manual, borrando manualmente fragmentos de los objetivos iniciales y unificando todo en uno solo. Para las metas se procedió de forma similar a la consigna 1, buscando una lista de metas posibles, eligiendo todas ellas, las que más se ajustaban con la intencionalidad del proyecto. Si bien, se proponían algunas mucho más técnicas en cuanto a fallos y estabilidad del sistema, fueron desestimadas.

Al finalizar el trabajo de escritura y redacción detallado anteriormente, de manera similar a como se desarrolló en la primer entrega, se procedió a cargarlo en la plataforma de Inteligencia Artificial Gemini, solicitando una revisión general de redacción, manteniendo toda la estructura y formato existente. De esta versión paralela que se obtuvo con IA, se extrajeron algunos aspectos a modificar y agregar, que fueron evaluados e integrados manualmente en el documento original, una vez terminado este proceso de revisión y ampliación se da por finalizada la segunda entrega del trabajo integrador de la cátedra Organización Empresarial.

Referencias

Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.

Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). *Teoría de las organizaciones*. Buenos Aires: Pearson.

Apuntes y Guías de Cátedra Oficiales (UTN – TUPAD)

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Guía de estudio Unidad 4: Administración y Proceso Administrativo*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Guía de estudio Unidad 4: Herramientas de Administración (FODA, Diagrama de Gantt, Organigrama y Jira Software)*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Consigna de la Entrega Nº 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN)